Vizat
ISC
Directia Regionala in Constructii Nord Vest
Director
_____

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE

- INSTALATII SANITARE –

PROIECTANT GENERAL: **S.C. AXICON INVEST S.R.L.**

BENEFICIAR : **COMUNA SACALASENI**

INVESTITIA: **LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES**

AMPLASAMENT: **loc. SACALASENI, jud MARAMURES**

NR. PROIECT: **809/2019**

FAZA: **P.T.**

Nr. crt.	STADIUL FIZIC in asigurarea calitatii	Documentul care se intocmeste	Cine participa I- ISC P- Proiectant B- Beneficiar E- Executant G- Geolog	Nr. Si data actului
0	1	2	3	4
1	Predare amplasament, stabilirea traseelor şi coordonarea cu celelalte instalaţii (termice, electrice, telecomunicaţii etc.)	PV	B, E, P	
2	Verificarea caracteristicilor şi calitatea materialelor	PV	B, E	
3	Verificarea caracteristicilor şi calităţii utilajelor	PV	B, E	
4	Verificarea montării conductelor	PVLA	B, E	
5	Protecţia împotriva coroziunii,vopsitorii şi izolarea conductelor	PVLA	B, E	
6	Spălarea instalaţiei cu apă potabilă	PV	B, E	
7	Încercarea de etanșeitate și de rezistentă la cald a conductelor de apă caldă și a celor de circulație	PV	B, E	
8	Încercarea de etanșeitate la presiune la rece	PV	B, E, P	
9	Încercarea de funcționare la apă rece și caldă	PV	B, E, P	
10	Încercarea de etanșeitate la presiune	PV	B, E	
11	Recepţia preliminară	PVR	B, E, P, I	
12	Recepţia la terminarea lucrărilor	PVR	B, E, P, I	

OBS. 1. S-au utilizat prescurtarile:
- P.V.L.A. - Proces verbal de Lucrari Ascunse
- P.V.R.C. - Proces verbal de Receptie Calitativa
- P.V.F.D. - Proces Verbal Faza Determinanta
- P.V.T.L. – Proces Verbal de Trasare al Lucrarilor

2. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2.
3. Executantul anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu cel putin 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea

Intocmit Executant Beneficiar,
ing. Tudor Radu .
DRC NORD VEST CCICLC
Propun spre avizare cu participarea ISC la faza de la punct ……
Inspector de specialitate (nume si prenume) ……..
Semnatura / stampila

Vizat
ISC
Directia Regionala in Constructii Nord Vest
Director
_____

PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE

- INSTALATII SANITARE –

PROIECTANT GENERAL: **S.C. AXICON INVEST S.R.L.**

BENEFICIAR : **COMUNA SACALASENI**

INVESTITIA: **LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, JUDETUL MARAMURES**

AMPLASAMENT: **loc. SACALASENI, jud MARAMURES**

NR. PROIECT: **809/2019**

FAZA: **P.T.**

Nr. crt.	Faza determinantă	Documentul care se intocmeste	Cine participa I- ISC P- Proiectant B- Beneficiar E- Executant G- Geolog	Nr. Si data actului	Observatii
0	1	2	3	4	
1	Încercarea de funcționare la apă rece și caldă	PV	B, E, P		
2	Încercarea de etanșeitate la presiune la rece	PV	B, E, P		(1,5xPr=1,5x6= 9 bari; durata 3 ore)
3	Încercarea de etanșeitate și de rezistența la cald a conductelor de apă caldă și a celor de circulație	PV	B, E, P		(Temperatura apă caldă menajeră =60°C; durata 2 ore)

OBS. 1. S-au utilizat prescurtarile:
- P.V.L.A. - Proces verbal de Lucrari Ascunse
- P.V.R.C. - Proces verbal de Receptie Calitativa
- P.V.F.D. - Proces Verbal Faza Determinanta
- P.V.T.L. – Proces Verbal de Trasare al Lucrarilor

2. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2.
3. Executantul anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu cel putin 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea

Intocmit Executant Beneficiar,
ing. Tudor Radu
.

DRC NORD VEST CCICLC
Propun spre avizare cu participarea ISC la faza de la punct ……
Inspector de specialitate (nume si prenume) ……..
Semnatura / stampila