
     Vizat 
     ISC 

     Directia Regionala in Constructii Nord Vest 
     Director 

     ___________________________________ 

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE 

     - INSTALATII SANITARE –  

 
PROIECTANT GENERAL:         S.C. AXICON INVEST S.R.L. 

BENEFICIAR :                            COMUNA SACALASENI 

INVESTITIA:            LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE 
    STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, 

JUDETUL MARAMURES   
 
AMPLASAMENT:  loc. SACALASENI, jud MARAMURES 

NR. PROIECT:   809/2019 

 FAZA:    P.T. 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

STADIUL FIZIC 
in asigurarea calitatii 

 

 
Documentul 

care se 
intocmeste 

Cine participa 
I- ISC 
P- Proiectant 
B- Beneficiar 
E- Executant 
G- Geolog 

Nr. Si data 
actului 

0 1 2 3 4 

1  Predare amplasament, stabilirea traseelor şi 
coordonarea cu celelalte instalaţii (termice, electrice, 
telecomunicaţii etc.)  

PV  B, E, P    

2  Verificarea caracteristicilor şi calitatea materialelor  PV  B, E    

3  Verificarea caracteristicilor şi calităţii utilajelor  PV  B, E    

4  Verificarea montării conductelor  PVLA  B, E    

5  Protecţia împotriva coroziunii,vopsitorii şi izolarea 
conductelor  

PVLA  B, E    

6  Spălarea instalaţiei cu apă potabilă  PV  B, E    

7  Încercarea de etanșeitate și de rezistentă la cald a 
conductelor de apă caldă și a celor de circulație  

PV  B, E   

8  Încercarea de etanșeitate la presiune la rece  PV  B, E, P   

9  Încercarea de funcționare la apă rece și caldă  PV  B, E, P   

10  Încercarea de etanșeitate la presiune  PV  B, E    

11  Recepţia preliminară  PVR  B, E, P, I   

12  Recepţia la terminarea lucrărilor  PVR  B, E, P, I   

OBS. 1. S-au utilizat prescurtarile: 
- P.V.L.A. - Proces verbal de Lucrari Ascunse 
- P.V.R.C. - Proces verbal de Receptie Calitativa 
- P.V.F.D. - Proces Verbal Faza Determinanta 
- P.V.T.L. – Proces Verbal de Trasare al Lucrarilor 
2. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2. 
3. Executantul anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu cel putin 10 zile inaintea datei la care 
urmeaza a se face verificarea 
 
Intocmit     Executant   Beneficiar,  
ing. Tudor Radu  . 
DRC NORD VEST CCICLC  
Propun spre avizare cu participarea ISC la faza de la punct ………………… 
Inspector de specialitate ( nume si prenume) …………………….. 
Semnatura / stampila  
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PROIECTANT GENERAL:         S.C. AXICON INVEST S.R.L. 

BENEFICIAR :                            COMUNA SACALASENI 

INVESTITIA:            LUCRARI REST DE EXECUTAT PENTRU VESTIARELE 
    STADIONULUI COMUNAL DIN COMUNA SACALASENI, 
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AMPLASAMENT:  loc. SACALASENI, jud MARAMURES 

NR. PROIECT:   809/2019 

 FAZA:    P.T. 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Faza determinantă  
 

 
Documentul 

care se 
intocmeste 

Cine participa 
I- ISC 
P- Proiectant 
B- Beneficiar 
E- Executant 
G- Geolog 

Nr. Si data 
actului 
  

Observatii 

0 1 2 3 4  

1  Încercarea de funcționare la apă rece și 
caldă  

PV  B, E, P     

2  Încercarea de etanșeitate la presiune la 
rece  

PV  B, E, P    (1,5xPr=1,5x6= 
9 bari; durata 3 
ore)  
 

3  Încercarea de etanșeitate și de 
rezistența la cald a conductelor de apă 
caldă și a celor de circulație  

PV  B, E, P    (Temperatura 
apă caldă 
menajeră 
=60°C; durata 
2 ore)  
 

OBS. 1. S-au utilizat prescurtarile: 
- P.V.L.A. - Proces verbal de Lucrari Ascunse 
- P.V.R.C. - Proces verbal de Receptie Calitativa 
- P.V.F.D. - Proces Verbal Faza Determinanta 
- P.V.T.L. – Proces Verbal de Trasare al Lucrarilor 
2. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2. 
3. Executantul anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu cel putin 10 zile inaintea datei la care 
urmeaza a se face verificarea 
 
Intocmit     Executant   Beneficiar,  
ing. Tudor Radu     
. 
 
 
DRC NORD VEST CCICLC  
Propun spre avizare cu participarea ISC la faza de la punct ………………… 
Inspector de specialitate ( nume si prenume) …………………….. 
Semnatura / stampila  
 


